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	График проведения работ по объекту: «Распределительный газопровод в д. Горки»                  (код стройки 76/ВП31)

	
	Протяженность
(фактическая)
	Период выполнения работ

	Наименование
	км
	Начало ПИР
	Окончание ПИР
	Начало СМР
	Окончание СМР
	Срок ввода в эксплуатацию

	 Распределительный газопровод 
в д. Горки
	4,2856
	2022
	2023
	2024
	2024
	2024



